

## **ACOMPANHAMENTO OBRA**

**Cliente:** Câmara Municipal de Bady Bassitt

**Obra:** Reforma da Câmara Municipal de Bady Bassitt

**Endereço da obra:** Rua Camilo de Moraes, 426, Centro – Bady Bassitt/SP

**Empresa Executora:** Petini Construções & Engenharia

**Etapas:** Demolições e Retiradas **Data da Visita:** 29/05/2026

### **MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

#### **Demolições e retiradas:**

No período correspondente a esta medição, foram concluídos os serviços de demolição previstos em projeto, foram iniciados os serviços de preparo das superfícies verticais, fazendo a remoção mecânica das camadas de pinturas existentes nos trechos onde comprometem a aderência e o desempenho dos novos revestimentos.

Foram iniciadas as etapas de fundação nos ambientes da copa e cozinha, conforme projeto executivo. Nos banheiros, foi realizada a retirada total dos revestimentos cerâmicos das paredes, dando início aos serviços de execução do contrapiso e reboco nas paredes e adequação dos ambientes às novas instalações previstas.

Os serviços executados encontram-se em conformidade com o cronograma físico da obra, apresentando evolução satisfatória e permitindo o avanço para as próximas etapas construtivas.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01 – Canteiro central



Foto 02 – Plenário



Foto 03 – Plenário



Foto 04– Plenário



Foto 05- Corredor



Foto 06- Copa



Foto 07- Copa



Foto 08- Cozinha



Foto 09- Cozinha



Foto 10 Corredor banheiros



Foto 11- Banheiros



Foto 12 - Banheiros



Foto13- Banheiros



**Responsável Técnico:**

GIULIANO  
LOPES DO  
AMARAL:35128  
359883

Assinado de forma  
digital por GIULIANO  
LOPES DO  
AMARAL:3512835988  
3

Giuliano Lopes Amaral

CAU/CREA: A112766-7